

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình

Nhằm thực hiện tốt các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình (Luật xây dựng, Luật Đấu thầu, các nghị định, nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, về các giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch KTXH và dự toán ngân sách hàng năm . . .), Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư các dự án đầu tư sử dụng NSNN (bao gồm các dự án đầu tư công, các dự án cải tạo sửa chữa chống xuống cấp cơ sở làm việc, các phòng thí nghiệm và các dự án xây dựng nhỏ sử dụng NSNN) thực hiện tốt các biện pháp sau đây:

1. Đồng thời với việc thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, cần cập nhật và quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và các quy định của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) đã ban hành như Quyết định số 1276/QĐ-VHL ngày 14/7/2017 ban hành Quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng nhỏ thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN; Quyết định số 49/QĐ-VHL ngày 16/01/2015 quy định tổ chức đấu thầu các gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, dịch vụ của Viện Hàn lâm KHCNVN; Công văn số 475/VHL-KHTC ngày 16/3/2015 về việc thẩm định, phê duyệt và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu; Công văn số 628/VHL-KHTC ngày 13/4/2016 về việc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia,

2. Thường xuyên rà soát các nội dung đầu tư theo dự án đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn trong phạm vi tổng mức và cơ cấu tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch Viện phê duyệt; cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án và hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư và đúng với cơ cấu tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Thực hiện báo cáo giải ngân định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của nhà nước; Báo cáo Chủ tịch Viện định kỳ 6 tháng, 9 tháng, cả năm về tình hình và kết quả thực hiện dự án, dự kiến tiến độ hoàn thành Dự án.



3. Việc sử dụng kinh phí dự phòng cũng như thực hiện các phát sinh trong quá trình thực hiện dẫn đến thay đổi cơ cấu tổng mức vốn đầu tư hoặc làm thay đổi nội dung, qui mô của các hạng mục đầu tư đã được Viện Hàn lâm phê duyệt, *cần báo cáo xin phép Chủ tịch Viện Hàn lâm.*

4. Việc lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công, tổng dự toán, dự toán chi tiết cần phải căn cứ vào loại, cấp công trình, nội dung, qui mô đầu tư và tổng mức đầu tư theo Quyết định phê duyệt dự án của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN để đảm bảo phù hợp theo qui định cả về yêu cầu thiết kế, qui mô, nội dung, chủng loại – chất lượng vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình và mức vốn đầu tư, Tờ trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xin phê duyệt hoặc Báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm trước khi phê duyệt (với trường hợp chủ đầu tư phê duyệt) *cần nêu rõ những điểm thay đổi và lý do thay đổi (nếu có) so với nội dung đã được phê duyệt trong Quyết định phê duyệt dự án của Viện Hàn lâm KHCNVN.*

Với các trường hợp Chủ tịch Viện Hàn lâm giao/ủy quyền chủ đầu tư phê duyệt: Thiết kế bản vẽ thi công – Tổng dự toán (các dự án đầu tư phát triển); Thiết kế - dự toán chi tiết (các dự án sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng nhỏ); danh mục, cấu hình thiết bị và dự toán chi tiết (các dự án đầu tư thiết bị) ... trước khi phê duyệt, chủ đầu tư cần gửi báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm, gồm: Công văn/Tờ trình báo cáo; dự thảo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư; Thuyết minh chi tiết (quyển) dự án kèm theo; bản sao quyết định phê duyệt dự án của Viện Hàn lâm; báo cáo thẩm tra của cơ quan chuyên môn và các tài liệu liên quan khác nếu có để làm căn cứ cho Ban Kế hoạch – Tài chính (Ban KHTC) tham mưu, báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên, Chủ đầu tư chỉ được phê duyệt khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Viện Hàn lâm (Viện Hàn lâm có ý kiến phản hồi trong vòng 15 ngày kể từ ngày Ban KHTC nhận được văn bản của chủ đầu tư). Đối với các dự án còn lại, trong vòng 5 ngày làm việc (kể từ ngày Ban KHTC nhận được văn bản của chủ đầu tư), nếu Viện Hàn lâm không có ý kiến gì, chủ đầu tư chủ động phê duyệt theo thẩm quyền.

Các quyết định phê duyệt của chủ đầu tư (kể cả trường hợp chủ đầu tư phê duyệt theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm) cần gửi Ban KHTC 01 bản (bao gồm quyết định và Thuyết minh chi tiết kèm theo quyết định) để làm căn cứ kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư theo qui định.

5. Về việc trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: ngoài việc thuyết minh theo qui định của Luật đấu thầu và văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước (như: Việc phân chia các gói thầu phải căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện dự án, đảm bảo tính đồng bộ và qui mô gói thầu hợp lý; Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu . . .), cần nêu rõ nội dung của gói thầu, sự phù hợp của gói thầu về qui mô, nội dung, kinh phí so với Thuyết minh (quyển) dự án đã được phê duyệt và kế hoạch vốn đã được giao. Chỉ tiến hành đấu thầu khi đảm bảo bố trí đủ vốn để thực hiện gói thầu.

Đối với các gói thầu do Chủ đầu tư phê duyệt (kế hoạch đấu thầu, kết quả đấu thầu) cần gửi hồ sơ báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN trước khi phê duyệt.

6. Đối với các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện, cần thực hiện rà soát theo các qui định nêu trên, báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm kịp thời nếu có vấn đề phát sinh hoặc chưa phù hợp với qui định hiện hành hoặc chưa phù hợp với qui định tại Văn bản này.

7. Ban Kế hoạch – Tài chính

- Có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát đơn vị trong việc xây dựng thiết kế - dự toán chi tiết; Thẩm định báo cáo Chủ tịch Viện Hàn lâm về sự phù hợp của thiết kế - dự toán chi tiết với quyết định đầu tư của Chủ tịch Viện Hàn lâm; Thẩm định hồ sơ của chủ đầu tư trình Chủ tịch Viện Hàn lâm xin phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhằm đảm bảo các qui định của Luật Đấu thầu, các văn bản hướng dẫn thực hiện của các cơ quan quản lý nhà nước và của Viện Hàn lâm, trong đó lưu ý: sự phù hợp của nội dung gói thầu (giá gói thầu, phạm vi, yêu cầu công việc thuộc gói thầu, . . .) với Thuyết minh dự án được phê duyệt và với các nội dung của Quyết định phê duyệt dự án của Viện Hàn lâm.

Tờ trình Chủ tịch Viện cần kiểm tra, nêu rõ sự phù hợp về nội dung, qui mô, tính chất, kinh phí . . . của gói thầu so với:

i) Quyết định và thuyết minh chi tiết trong (quyển) dự án do chủ đầu tư phê duyệt;

ii) Quyết định và thuyết minh chi tiết trong (quyển) dự án kèm theo quyết định phê duyệt dự án của Viện Hàn lâm.

- Đối với các nội dung Chủ tịch Viện Hàn lâm ủy quyền chủ đầu tư phê duyệt (như: thiết kế - dự toán chi tiết; kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng . . .), Ban KHTC có trách nhiệm thẩm định báo cáo chủ đầu tư trình Chủ tịch Viện Hàn lâm trước khi phê duyệt theo qui định, để đảm bảo (dự thảo) quyết định phê duyệt và thuyết minh chi tiết kèm theo quyết định của Chủ đầu tư phù hợp với các nội dung nêu tại điểm ii) ở trên và phù hợp với các qui định của nhà nước, đặc biệt là ý kiến thẩm định của các cơ quan quản lý nhà nước về thẩm tra thiết kế, dự toán, phòng cháy chữa cháy, môi trường, . . .

- Có trách nhiệm đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện đúng các qui định, thực hiện kiểm tra thực tế ít nhất 01 lần/năm; hướng dẫn các dự án lập báo cáo và tổng hợp tình hình kịp thời trình Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN nếu có sai phạm./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị trực thuộc Viện HL;
- Lãnh đạo Viện HL;
- Website Viện HL;
- Lưu: VT, KHTC.



